



Утверждаю:
 Директор ФГУП "УО МО Вeneвский район"
 Пименов С.В.
 2020 год.

График работ по текущему ремонту кровель на 2021г.


№п/п	Адрес, №дома	Квартира №	Объем работ(м.кв.)	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	м-н Южный д.35	14,15,28,59,60,73,74,88,90,145,159,174	350	■						
2	м-н Южный, д.33	13,14,116,145, 174,104	250	■						
3	м-н Южный д.38в	20,35,50	50	■						
4	м-н Южный д.5	43,74,30,75,73	30	■						
5	м-н Южный д.10	13,14,28,29	100	■						
6	м-н Южный д.9	29,28,133,119,30	100		■					
7	п Метростроевский ул.Спортивная д.3(шиф.)	8,14	8		■					
8	м-н Южный, д.2	49,18	30		■					
9	м-н Южный д.13а	45,13,60,44	50		■					
10	п.Метростроевский ул.Горная д.30 (шиф.)	3,4,8,10,15	10		■					
11	м-н Южный д.1"а"(шиф)	3под., 9	8		■					
12	ул.Белова д.22 (шиф.)	1,2 под.(стропильная система)			■					
13	м-н Северный, д.33а	28,45,под.2,под.3,15	100		■					
14	м-н Южный д.32	28,135	15		■					
15	м-н Южный д.3	65	25		■					
16	м-н Южный д.41 б	5	25		■					
17	м-н Северный, д.25"а"	23	15		■					
18	ул.Международная д.7 (шиф)	9,10,12	20		■					
19	м-н Южный, д.38а	28,29,30,49,50,79,80,99,100,	115		■					
20	м-н Южный д.17	122,121,137,14,136,8,77под	100		■					
21	м-н Южный, д.18	45,58,59	100		■					
22	м-н Южный, д.39	90,59	30				■			

46	м-н Северный д.20а(мет)	2 под.(деревян.элементы)	15 м.п.							
47	м-н Южный, д.7	58,59	40							
48	Привокзальная д.6(шиф)	7	7							
49	М-н Северный д.22(шиф)	7	8							
50	м-н Южный, д.38 б	39	8							
51	м-н Южный, д 6	29,74,75,86,87,88								
52	м-н Южный, д 5	75								
51	Свободная д.25									

Зсего 3000 м.кв

из них: мягких- 2898 м.кв.

шиферных- 102 м.кв.

Составил  /Загрядский Н.О./

34	М-н Южный д.5	13,3,5,6,9,11,12,90,21,28,6 5,44,84,36	200,0																	
35	М-н Южный д.45	139, 3под.	60,0																	
36	М-н Южный д.7	34,51	50,0																	
37	М-н Северный д.33	64	50,0																	
38	П. Метростроевский ул. Почтовая д.8	17	50,0																	
39	М-н Северный д.34	1,56,180,4под	70,0																	
40	М-н Южный д.15	3под.(с 31 по 43), 122	150,0																	
41	Ул. Белова д.14д.	16	40,0																	
42	М-Н Южный д.41б	7	40,0																	
43	М-н Южный д.41а	41,8,3	20,0																	
44	М-н Южный д.24	76	10,0																	
45	М-н Северный д.23	15																		
46	М-н Южный д.43	63	5,0																	
47	М-н Южный д.35	2																		

Всего: 5060,0 м.п.

График составил _____ /Загрядский Н.О./

37	М-н Южный	6	3																
38	М-н Южный	6	6																
39	М-н Северный	34	2																
40	М-н Южный	6	1																
41	Ул.Володарского	13	1																
42	М-н Южный	7	3,4																
43	М-н Южный	46в	2,3																
44	М-н Южный	6	4																
45	Ул. Льва Толстого	24а	1,2																
46	М-н Южный	33	4																
47	М-н Северный	1	1,2																
48	М-н Северный	30	2																
49	М-н Северный	25а	2																
50	М-н Южный	5	1																
51	М-н Северный	20а	2																
52	М-н Северный	8	2																
53	М-н Северный	2	1																

Составил _____ /Загрядский Н.О./

Утверждаю:

Директор Муниципального Унитарного Предприятия «Управляющая компания муниципального образования «Венёвский район»
С.В.Пименов
2020г.




График ремонта козырьков над входом в подъезд на 2021г.


№ п/п	Адрес			Кол-во м ²	Дата исполнения						
	Улица, микрорайон	№ дома	№ подъезда		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	М-н Южный	9	6	5,0	■						
2	Ул.Бундурина	6	2	4,0	■						
3	М-н Южный	33	11	5,0	■						
4	М-н Южный	33	8	5,0	■						
5	М-н Южный	33	12	5,0	■						
6	М-н Южный	41 «б»	1	9,0	■						
7	М-н Южный	41 «б»	4	9,0	■						
8	М-н Южный	1	4	4,0	■						
9	М-н Южный	8	2	5,0		■					
10	М-н Южный	3	1	5,0		■					
11	М-н Южный	13 «а»	1	8,0		■					
12	М-н Южный	13 «а»	4	8,0		■					
13	М-н Северный	33	5	5,0			■				
14	М-н Южный	33	6	5,0			■				
15	М-н Южный	16	2	5,0			■				
16	М-н Южный	14	4	9,0			■				
17	Ул.Красноармейская	1	2	5,0			■				
18	М-н Южный	15	12	5,0			■				
19	М-н Южный	15	3	5,0			■				
20	М-н Южный	15	2	5,0			■				
21	М-н Южный	15	10	5,0			■				
22	М-н Южный	47	2	5,0			■				

23	М-н Южный	47	4	5,0								
24	М-н Южный	41 «а»	1	9,0								
25	М-н Южный	41 «а»	2	9,0								
26	М-н Южный	4	2	5,0								
27	М-н Южный	21	3	5,0								
28	М-н Южный	7	2	9,0								
29	М-н Южный	39	5	6,0								
30	М-н Южный	39	1	6,0								
31	М-н Южный	20	7	5,0								
32	М-н Южный	20	8	5,0								
33	М-н Южный	9	2	10,0								
34	М-н Южный	9	9	10,0								
35	М-н Южный	9	6	10,0								
36	П. Метростроевский, Садовая	7	1	4,0								
37	П. Метростроевский, Садовая	7	2	4,0								
38	М-н Южный	6	5	5,0								
39	М-н Южный	6	1									
40	М-н Южный	6	3	5,0								
41	М-н Южный	6	6	5,0								
42	М-н Южный	32	3,11	5,0								
43	М-н Южный	11	7	10,0								
44	П. Метростроевский ,ул. Почтовая	8	1	20,0								
45	Ул.Красная площадь	30		3,5								
46	М-н Южный	32	1	5,0								
47	М-н Южный	32	6	5,0								
48	М-н Южный	3	4	5,0								
49	М-н Южный	35	7,8	5,0								
50	М-н Южный	34	2	5,0								
51	М-н Южный	17	2	5,0								
52	Ул.Бундурина	2	7	5,0								

График составил _____



Загрядский Н.О.



Утверждаю:
Директор МУП «МО Венёвский район»
С.В.Пименов
2020г.

График окраски газовых труб на 2021 год

№ п/п	Адрес улица,микрорайон	№ дома	Объём работ (м.кв.)	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Ул. Революционная	106	5,0	■				
2	М-н Южный	6	9,0	■				
3	Ул.Свободная	14	4,0		■			
4	Ул.Свободная	19	4,0		■			
5	Ул. Свободная	12	6,0			■		
6	Ул. Свободная	25	6,0			■		
7	Ул.Белова	14г	6,0				■	
9	Ул.Красноармейская	2/2	10,0				■	
10	Ул.Бундурина	68	20,0					■
11	М-н Южный	5	15,0					■

График составил  /Загрядский Н.О./

Утверждаю:
 Директор Муниципального Унитарного предприятия «Муниципальная организация муниципального образования Вениковский район» С.В.Пименов
 2020 г.



График установки лавочек возле подъездов на 2021г.

№ п/п	Адрес, номер дома	Подъезд №	Кол-во (шт.)					
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Южный д.33	3,12	4 шт.	■				
2	Южный д.18	1	2 шт.	■				
3	Южный д.2а	1	2 шт.	■				
4	Южный д.46в	1,2,3	3 шт.	■				
5	Южный д.2	1	2 шт.	■				
6	Южный д.16	3	1 шт.		■			
7	Южный д.9	9	1 шт.		■			
8	Южный д.21	4	2 шт.		■			
9	Южный д.45	2,3	3 шт.		■			
10	Южный д.34	4	1 шт.			■		
11	Южный д.39	2,3	2 шт.			■		
12	Северный д.26	1	1 шт.			■		
13	Северный д.33а	2	1 шт.				■	
14	Южный д.4	1,2	2 шт.				■	
15	Южный д.44	1	1 шт.				■	
16	Южный д.32	3,4	2 шт.				■	
17	Южный д.7	2	1 шт.					■
18	Ул.Стрешнева д.9	двор	2 шт.					■
19	М-н Южный д.6	1,2	2 шт.					■
20	М-н Южный д.47	двор	2 шт.					■
21	Ул.Льва Толстого д.24 а	двор	1 шт.					■

График составил

Загрядский Н.О.

Утверждаю:

Директор МУП «УО» «УО» Венёвский район»

С.В.Пименов

2020г.



График ремонта перил и решеток в домах на 2021г.

№ п/п	Адрес			Кол-во М	Наименование работ	Дата исполнения					
	Улица, микрорайон	№ дома	№ подъезда			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	М-н Южный	10	3	1 шт.	Установка решеток в подъезде (5этаж)	■					
2	М-н Южный	33	10	4 шт.	Установка решеток в подъезде		■				
3	М-н Южный	15	11	3 шт.	Установка решеток в подъезде			■			
4	М-н Южный	33	11	4 шт.	Установка решеток в подъезде и ремонт перил				■		
5	Ул.Красноармейская	1	5	2 шт.	Установка поручней перед подъездом					■	

График составил _____ /Загрядский Н.О./

Утверждаю:

Директор Муниципального УО МО «УО МО «Венёвский район»



С.В.Пименов

2020 г.


Графикразных видов работ на домах в 2021г.

(цоколи, отмостки, пороги, кровли входов подвал)

№ п/п	Адрес			Кол-во М ²	Наименование работ	Дата исполнения					
	Улица, микрорайон	№ дома	№ подъезда			апрель	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	М-н «Северный»	23	1	40,0	Ремонт отмостки	■					
			1	12,5	Ремонт входа в подвал						
2	М-н «Южный»	34	торец	25,0	Ремонт цоколя и отмостки						
3	М-н «Южный»	20	1-2 под.	30,0	Ремонт отмостки		■				
4	М-н «Южный»	2	23 кв. 11 кв.	9,0(м3)	Ремонт стеновой панели						
5	М-н Южный	39	2 под.		Ремонт кровли входа в подвал		■				
			44,41	10,0	Ремонт стеновой панели						
6	М-н Южный	15	119	1,5	Ремонт с вышки козырька кровли (бетонного)		■				

7	М-н Северный	34	1 под.	40	Ремонт цоколя (с покраской)						
			2 под.	4,0	Ремонт отмостки						
8	М-н Южный	11	3-4 под.	12,0	Ремонт входа в подвал						
9	М-н Южный	34	6 под.	4,0	Ремонт стены входа в подвал (штукатурка)						
10	П. Метростроевский, ул. Спортивная	7	2 под.	4,0	Ремонт порога						
11	М-н Южный	15	1 под.	4,5	Ремонт порогов						
12	М-н Северный	33а	2,4 под.	5,0	Ремонт порогов						
13	М-н Северный	33	5 под.	4,0	Ремонт порога						
14	М-н Южный	1а	2 под.	3,0	Ремонт порога						
15	М-н Южный	13а	2 под.	6,0	Ремонт порога						
16	М-н Южный	35	12 под.	5,0	Ремонт порога						
17	М-н Южный	38в	1 под.	7,0	Ремонт стяжки пола в подъезде (1этаж)						
18	М-н Южный	35	7-8 под.	12,0	Ремонт входа в подвал						
19	Ул. Белова	14д	1 под.	5,0	Ремонт порога						
20	М-н Южный	47	3-4 под.	12,0	Ремонт входа в подвал						
21	ул. Красноармейская	1	5 под.	5,0	Ремонт порога						
22	М-н Северный	31	4 под.	1,5	Ремонт бетонного козырька кровли						
23	М-н Северный	33	2,3 под	7,0	Ремонт входа в подвал						
24	М-н Северный	22	2 под.	4,0	Ремонт порога						
25	М-н Южный	38 б		12,0	Ремонт цоколя						
26	М-н Южный	3	2 под	4,0	Ремонт отмостки						
27	М-н Южный	10	1 под	4,5	Ремонт порогов						

График составил _____



/Загрядский Н.О./